
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЖСК «СУМОЛОВСКИЙ РУЧЕЙ» 

 

ЭТАП 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

СРОКИ (месяц/год) 

Июнь  

2016 г. 

Июль 

.2016 г. 

Август  

2016 г. 

Сентябрь  

2016 г. 

Октябрь  

2016 г. 

Ноябрь  

2016 г 

Декабрь  

2016 г. 

I кв. 

2017 г. 

 

 

1 этап 

Планирование территории (снятие верхнего слоя и вывоз)         

Геодезисты – разбивка осей         

Разработка 2 котлованов и оснований под фундаменты для 1 и 2 корпусов         

Устройство 2 фундаментов для 1 и 2 корпусов         

 

 

 

 

 

 

2 этап 

КОММЕРЧЕСКИЙ ЭТАЖ -Стены, перекрытия (армирование, 

опалубливание, бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 1 и 2 

корпус 

        

1 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 1 и 2 корпус 
        

2 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 1 и 2 корпус 
        

3 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 1 и 2 корпус 
        

Разработка 2 котлованов – 3 и 4 корпус         

Устройство 2 фундаментов – 3 и 4 корпус         

Устройство кровли 1 и 2 корпусов         

1 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 3 и 4 корпус 
        

 

 

 

 

3 этап 

 

Устройство наружных и внутренних инженерных сетей, благоустройство 

территории – 1и 2 корпус 
        

2 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 3 и 4 корпус 
        

3 ЖИЛОЙ ЭТАЖ - Стены, перекрытия (армирование, опалубливание, 

бетонирование, выдерживание, разбор опалубки) - 3 и 4 корпус 

 

        

 

4 этап 
Отделочные работы и благоустройство территории - 1 и 2 корпус         

Устройство кровли 3 и 4 корпусов         

 

 

 

5 этап 

 

 

 

 

Устройство наружных и внутренних инженерных сетей, благоустройство 

территории – 3и 4 корпус 
        

Отделочные работы и благоустройство территории - 3 и 4 корпус         

7 этап Ввод в эксплуатацию, оформление документов на право собственности          

 


